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ÖZET/ABSTRACT 
 
Kentlerde teknik altyapı projelerinin gerçekleştirilmesinde ve programlanmasında karşılaşılan çeşitli sorunlara bağlı 
olarak, projelerin planlanabilmesinde, akla uygun bir karar ve programlama sürecinin oluşturulabilmesinde ve eşgüdüm, 
eşleme ve öncelik sıralamasının saptanabilmesinde güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu durum, hizmetlere ve projelere ilişkin 
yaşanan sorunların farklı bir açıdan ele alınmasını gerektirmektedir. Bu yüzden teknik altyapı sorunlarının ve projelerinin 
kent planları ile olan ilişkisi de dikkate alındığında, projelerin gerçekleştirilme koşullarını belirleyen değişkenler (fiziksel ve 
mekânsal) çerçevesinde irdelenmesine ve ele alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışma, teknik altyapı projelerinin 
niteliklerini belirleyen fiziksel ve mekânsal değişkenleri ortaya koymakta, örnek alan Tire yerleşmesi özelinde sorunları ve 
sorunların ortaya çıkış nedenlerini bu değişkenler ile olan ilişkisi çerçevesinde ön plana çıkan ortak değişkenler üzerinden ele 
almakta, incelemekte ve tarif etmektedir. Çalışmanın sonunda, teknik altyapı projelerinin gerçekleştirilebilmesi için ortak-
eşgüdümlü değişkenlerden yola çıkarak geliştirilebilecek çözüm önerileri ve ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımı 
ortaya konulmaktadır.   
 
Depending on varied problems met in implementation and programming of technical infrastructure projects in cities, 
some difficulties occur during planning of technical infrastructure projects, formulation of a rational decision-making, 
scheduling and programming process, and determination of the coordination, synchronization and sequencing of 
preferences. This indicates the need to approach the problems related with services and projects from a different point of 
departure. Therefore, considering the relationship of technical infrastructure problems and projects with the urban plans, it 
becomes necessary to investigate and approach the projects in terms of physical and spatial parameters that determine the 
conditions of their implementation. This article intends to elaborate the physical and spatial parameters that determine the 
characteristics of projects and to approach, assess and explain the problems and their underlying reasons via joint 
parameters which come to the fore as a part of relationship with the mentioned parameters in Tire as the case. In conclusive 
terms, this article introduces improved proposals for consideration of joint-coordinated parameters in implementation of 
technical infrastructure projects within a joint implementation and programming approach.  
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Kentsel teknik altyapı hizmetleri, bir yerleşmenin iskâna açılmasının yanı sıra iskân 
sonrasında yerleşmenin gelişiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve kontrol 
edilebilmesi açısından gerekli olan önemli bir kentsel bileşen olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
yüzden de, kentsel mekânın oluşturulmasında ve biçimlendirilmesinde önemli bir işlevi yerine 
getirmektedir. Dolayısıyla, altyapı planlamasının, bir başka ifade ile altyapı projelerine ilişkin 
iş aşamalarının ve iş ayrıntılarının programlanmasının ve gerçekleştirilmesinin üstyapı ve 
üstyapıyı biçimlendiren kent planları (nazım ve uygulama imar planları) ve değişkenlerinden 
bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Bu noktada da, kentlerde yaşanmakta olan teknik 
altyapı sorunlarının bu değişkenler ile birlikte ele alınmasının ve değerlendirilmesinin, 
sorunların çözümü açısından akla uygun ve gerçekçi yaklaşımları ortaya koyacağı dikkate 
alınmalıdır.     
Kentlerde ortaya çıkan teknik altyapı sorunlarının, teknik altyapı projelerinin nitelikleri 
kadar kent planlarının ve mekânın nitelikleri ile ilişkili olarak ortaya çıktığı ve çeşitlendiği 
görülmektedir. Çünkü kentleşme oranına, kentlerin büyümesine ve yayılmasına bağlı olarak 
sürekli plan değişikliklerinin yapılması ve/veya plan dışı ve kaçak yapılaşmanın meydana 
gelmesi, mevcut altyapı olanaklarının yetersiz kalmasına ve teknik altyapı arzının 
sağlanmasında, bir başka deyişle gereksinimlerin karşılanmasında sorunlarla karşılaşılmasına 
sebep olmaktadır. Bu çerçevede temel sorun, kent planlarında meydana gelen değişim ve 
dönüşüm sürecinin, altyapı projelerinin eşiklerinin aşılmasına ve projelerin bu sürece 
uyumlanamamasına sebep olması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum özellikle sınırlı 
kaynaklara (parasal kaynaklar, teknik donanım, uzman personel gibi) sahip gelişmekte olan 
ülkelerde, hizmetlerin aksamasına, iş tekrarlarına, zaman ve kaynak kayıplarına, israflarına ve 
proje uygulamalarında yarım kalma riskine yol açmaktadır. Buna bağlı olarak, hizmetlerin 
kente ve kentlilere kaliteli, eşit, adil ve sağlıklı şekilde ulaştırılması, hedeflenen dengeli 
toplumsal yapıya erişimin sağlanması ve sürdürülebilir kentlilik ve kent yaşamının 
oluşturulması mümkün olamamaktadır. Bu yüzden de, teknik altyapı hizmetleri ve projeleri 
ile kent planları arasında bulunan bağıntının daha geniş kapsamlı ve derinlemesine 
irdelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.       
Bu noktadan hareketle çalışmada; teknik altyapı projelerinin kent planları ile olan 
bağıntısından yola çıkarak teknik altyapı hizmetlerini ve projelerini belirleyen fiziksel ve 
mekânsal ortak değişkenlerin ortaya konulması ve örnek çalışma alanında teknik altyapı 
sorunlarının etken/sonuç analizi yapılarak, ortak değişkenler üzerinden ele alınması ve 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece teknik altyapı planlaması için, mekânsal değişkenler 
ile ilişkisi çerçevesinde ele alınan ve tarif edilen teknik altyapı sorunlarının çözümünde hem 
kentsel mekân (kent-imar planı) hem de proje bazında gerekli ve öncelikli olan 
düzenlemelerin belirlenmesi ve ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımının ortaya 
konulması ve geliştirilmesi mümkün olabilecektir. Teknik altyapı projelerinin ve kent 
planlarının eşgüdümlü ve eşzamanlı planlanması ve yönetimi, sorunun ve olgunun bu 
çerçevede ele alınması ile sağlanabilecektir. Bu amaç çerçevesinde, Tire yerleşmesi ölçeği, 
sahip olduğu gelişme potansiyeli ve yerel olarak sunduğu olanaklar nedeniyle çalışmanın 
örnek alanı olarak saptanmıştır. Tire’de teknik altyapı hizmetlerinden içme suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, çöp ve katı atıklar, elektrik dağıtımı ve telekomünikasyon 
hizmetleri inceleme konusu yapılmıştır. 
Bu konu kapsamında, Caminos ve Goethert’in altyapı hizmetleri (su, kanalizasyon, 
yağmur suyu drenajı, elektrik) maliyetlerini etkileyen kent formları ve değişkenleri üzerine 
yaptıkları çalışma, Kozlowski’nin çalışmalarında ortaya koyduğu kentin, bölgenin ve çevrenin 
planlanmasında eşik analizi yaklaşımı, Rainer’in altyapı sistemlerine ve etkilerine ilişkin 
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genel değerlendirmelerinin olduğu çalışması, Guy vd.’nin servis kalitesinin ve çevrenin 
korunmasına, geliştirilmesine yönelik altyapı yönetimine ve kent planlamasına ilişkin 
yaptıkları çalışma, kent planlamaya ilişkin çeşitli eleştiri ve önerileri içermektedir (Caminos 
ve Goether, 1978; Kozlowski, 1986; Rainer, 1990; Guy vd., 2001). Ayrıca, Dünya Bankası 
tarafından farklı yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelere ilişkin yapılan ve yaptırılan su, 
kanalizasyon, çöp ve katı atıklar, enerji ve çevre kirlilikleri ve nedenleri ile ilgili araştırmalar, 
planlama alanında teknik altyapı hizmetlerine yönelik olarak yeni ve farklı yaklaşımları ve 
açılımları ortaya koymaktadır. Bunların dışında konuya ilişkin ülkemizde de, Erdemli’nin su 
sistemleri ve kentin gelişim planları arasındaki ilişkisini sorgulayan yüksek lisans tezi, 
Erdin’in su ve kanalizasyon sistemleri ile kentsel eşiklerin ilişkisini irdeleyen yüksek lisans 
tezi, Gökçen’in kanalizasyon hizmetleri ile kent formları arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 
doktora tezi, Aktan vd. tarafından altyapı hizmetlerinde serbestleşme ve özelleştirme üzerine 
hazırlanan kitap, T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın 2008 yılında hazırladığı “Büyükşehir 
Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu” konulu büyükşehirlerdeki altyapı 
uygulamalarına ve sorunlarına ilişkin performans denetim raporu olmak üzere sınırlı sayıda 
araştırmalar da bulunmaktadır (Erdemli, 1999; Erdin, 2001; Gökçen, 2006; Aktan, 2005).  
Bu noktadan hareketle planlama alanında bu konuya ilişkin, özellikle ülkemizde yaşanan 
boşluktan yola çıkarak kurgulanan bu çalışmanın, bir yandan kent planları ve teknik altyapı 
hizmetleri arasındaki eşgüdümü sağlaması, diğer taraftan da bunlar arasındaki eşgüdümsüzlük 
sonucu ortaya çıkan teknik, mekânsal, ekonomik ve yönetsel sorunları hem plancılar hem de 
mühendisler için kabul edilebilir bir seviyeye çeken ya da ortadan kaldıran yeni bir ortak 
gerçekleştirme-programlama yaklaşımını ortaya koyması hedeflenmektedir. 
Sonuç olarak bu çalışmada, ilk olarak kent planlarından ve değişkenlerinden yola çıkarak 
teknik altyapı projelerinin niteliklerini belirleyen tekil ve ortak değişkenler ortaya 
konulmaktadır. Daha sonra, teknik altyapı sorunlarının bu ortak değişkenlere göre 
değerlendirilmesinde ele alınan yaklaşımı biçimi tarif edilmektedir. Son olarak da, bu 
yaklaşım biçiminden hareketle çalışma alanı Tire yerleşmesindeki teknik altyapı sorunlarının 
meydana gelmesinde bu değişkenlerin etkisinin ve ilişkisinin saptanması, sorunların ortadan 
kaldırılması için ortak değişkenlerden yola çıkarak üretilmesi gerekli olan çözüm önerilerinin 
ve geliştirilebilecek ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımının değerlendirilmesi 
üzerinde durmaktadır.  
 
2. TEKNİK ALTYAPI PROJELERİNİN NİTELİKLERİNİ BELİRLEYEN TEKİL 
VE ORTAK DEĞİŞKENLER 
 
Teknik altyapı hizmetlerinin, projelerinin nitelikleri, standartları ve gereksinimleri ülkeden 
ülkeye ve kentten kente, coğrafya, topografya, doğal kaynaklar, iklim koşulları gibi etkenlerin 
yanı sıra kültürel yapı, yaşam koşulları ve alışkanlıkları, sosyo-ekonomik yapı gibi birçok 
temel etkene bağlı olarak, yani o yerleşmenin sahip olduğu niteliklere ve dinamiklere göre 
değişmektedir. Kentlerin bu farklı yapısı ve dinamiklerinden dolayı altyapı hizmetlerine, 
projelerine ilişkin genel bir standardizasyondan ve optimizasyon yönteminden söz etmek 
güçleşmektedir. Buna ek olarak teknik altyapı hizmetleri, siyasi, politik, yönetsel, finansal, 
planlama ve mühendislik gibi birçok unsura göre de değişmekte ve buna bağlı olarak 
hizmetlerin uygulanma biçimi farklılık göstermektedir. Ancak teknik altyapı hizmetlerini 
etkileyen bütün bu unsurlar arasında planlama ve mühendislik, kentsel mekânın 
oluşturulmasındaki ve biçimlendirilmesindeki rolleri, uygulamada ortak, eşgüdümlü ve 
eşzamanlı ele alınmasının gerekliliği nedeniyle diğerlerinden farklılaşmakta ve ön plana 
çıkmaktadır.  
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Bilindiği üzere şehirsel yerleşmelerde teknik altyapı hizmetlerinin projeleri ve yatırımları, 
kent planları referans alınarak hazırlanmakta ve uygulanmakta, bir başka ifade ile kent 
planları üzerinden aşamalandırılmaktadır. Dolayısıyla bu hizmetlerin verimliliği ve etkinliği, 
kent planlarında kentin eğilimlerinin, değişimlerinin ve dönüşümlerinin ne ölçüde 
öngörülebildiği, kontrol edilebildiği ve yönlendirilebildiğine bağlı olarak değişmektedir. Plan 
kararlarında öngörülemeyen mekansal değişim ve dönüşümler, günün değişen ihtiyaçları, 
politik ve siyasi kararlar ve rant baskısına bağlı olarak kent planlarında yapılan yenileme ile 
değiştirilen kentsel arazi kullanımları ve yoğunluklar teknik altyapı arz-talep dengesini 
olumsuz etkilemektedir. Bu değişen kentsel önceliklere bağlı olarak da, kentlerde hizmetlerin 
işlevlerini yerine getirmesinde teknik, planlama, proje finansmanı ve yönetimi alanlarında 
çeşitli sorunlar, tehditler ve risklerle karşılaşılmaktadır. Bu yüzden de bu hizmetlerin, 
planlamaya ve mühendisliğe ilişkin politika, plan, proje, program ve yatırım kararlarının 
eşgüdümlü ve eşzamanlı ele alınması, irdelenmesi gerekmektedir. Bu noktada teknik altyapı 
hizmetlerinin, kent planlarını yani nazım ve uygulama imar planlarını belirleyen ortak 
değişkenler ile olan ilişkisi çerçevesinde ele alınmasının, gerek imar planlarında gerekse de 
altyapı projelerinde akılcı ve en uygun müdahale ve düzenleme seçeneklerini ortaya koyacağı 
düşünülmektedir. Böylece hizmetlerin iş aşamaları ve ayrıntıları arasında eşleme ve öncelik 
saptaması yapılarak, eşzamanlı ve eşgüdümlü ortak gerçekleştirme ve programlama mümkün 
olabilecektir.    
Bu kapsamda çalışmada, öncelikli olarak imar planını belirleyen teknik altyapı hizmetleri 
ile doğrudan ilişkili proje, alan ve tasarım verilerinden yola çıkarak 8 adet teknik altyapı 
hizmeti (içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, çöp ve katı atıklar, elektrik dağıtımı, 
doğalgaz, merkezi ısıtma ve telekomünikasyon hizmetleri) için değişkenler (analitik etkenler) 
saptanmış, ortaya konulmuştur. Her bir teknik altyapı hizmetine ilişkin proje niteliklerini 
belirleyen değişkenlerin saptanmasında; konu ile ilgili yapılan literatür taramaları sonucunda 
elde edilen araştırmalardan, proje ve uygulama raporlarından teorik mühendislik bilgilerinin 
ve standartlarının elde edilmesinin yanı sıra, yasa ve yönetmeliklerden, TSE Standartlarından, 
akademisyenlerden ve bu konuda uygulayıcı, denetleyici görevi ve sorumluluğu bulunan İller 
Bankası, GEDAŞ, İZMİRGAZ, DSİ, İZSU, Türk Telekom A.Ş, İBŞB Fen İşleri, İBŞB Katı 
Atık Şube Müdürlüğü, İBŞB Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü gibi birçok kurum ve 
kuruluşlarda görevli uzman ve yetkili kişilerin deneyim ve tecrübelerinden de 
faydalanılmıştır.  
Bunun sonucunda teknik altyapı projelerinin hazırlanmasında değerlendirmeye alınması 
gereken verileri, genel olarak Şekil 1’de belirtildiği gibi tarif etmek mümkündür. Gerekli olan 
bu verilerden yola çıkarak, değişkenler belirlenmiş ve sınırlar, kentle ilgili var olan bilgiler, 
imar planı öngörüleri, teknik altyapı hizmetlerinin doğrudan gerektirdiği bilgiler, doğal veriler 
ve diğer teknik altyapı hizmetlerinde beklenen bilgiler olmak üzere niteliklerine göre 6 ana 
grupta sınıflandırılmıştır. Bu noktada, kente ilişkin mevcut ve öneri bilgilerin farklı 
kategorilerde ele alınması, kentin farklı zaman dilimine ilişkin farklı bilgileri içermesi 
açısından bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca sınırlar kategorisi de, tanımlanan farklı 
nitelikteki sınırlar arasında eşleştirme ve karşılaştırma yapılabilmesi açısından diğerlerinden 
ayrı olarak ele alınmıştır.  
Oluşturulan bu 6 kategoriden yola çıkarak çalışmada kullanılacak olan teknik altyapı 
projelerinin niteliklerini belirleyen ortak değişkenlerin saptanması ve sınıflandırılması yoluna 
gidilmiştir. Burada, altyapı türüne ilişkin gerekli olan özel ve çeşitli doğal veriler, teknik 
altyapı hizmetlerinin doğrudan gerektirdiği ve diğer teknik altyapı hizmetlerinden beklenen 
bilgiler teknik altyapı türüne göre özelleştiği, farklılaştığı ve bunun sonucunda da ortak 
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değişkenlerin oluşmaması sebebiyle sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. Burada eğim durumu, 
diğer doğal verilerden farklı olarak bütün teknik altyapı hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu ortak 
değişken olarak ortaya çıkması nedeniyle ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Sonuçta, teknik 
altyapı projelerinin niteliklerini belirleyen ortak değişkenler, projelerin kent planları ile olan 
bağıntıları da dikkate alınarak, aşağıda belirtildiği gibi 4 ana başlık altında toplanmıştır. 
 
     
İmar Planı Bilgileri 
 
Var Olan Bilgiler   
(Planlama sınırı, nüfus 
büyüklükleri ve dağılımı, yapı 
yoğunluğu, yol güzergâhları ve 
uzunluğu, arazi kullanımı, arazi 
sahipliği, yol kademelenmesi, 
tipleri ve özellikleri gibi) 
    (Nüfus büyüklükleri ve dağılımı, yapı 
yoğunluğu, yol güzergâhları ve 
uzunluğu, arazi kullanımı, arazi 
sahipliği, yol kademelenmesi, tipleri ve 
özellikleri, sosyo-ekonomik yapı, trafik 
özellikleri, imar planının olması ve 
uygulanmış olması gibi) 
  
Kentle İlgili Bilgiler    
      
      
  
TEKNIK ALTYAPI 
PROJELERININ HAZIRLANMASI 
 
 
      
      
        
Doğal Bilgiler  Teknik Altyapı Hizmetlerinin 
Doğrudan Gerektirdiği Bilgiler 
 Diğer Teknik Altyapı 
Hizmetlerinde Beklenen Bilgiler 
(Meteorolojik durumu, 
hidrolojik durum, jeolojik 
durum, topografya, eğim 
durumu, toprak kabiliyeti, bitki 
örtüsü gibi) 
 (Hizmet alt bölgeleri ve sınırları, 
hizmet götürülen/götürülecek alan ve 
nüfus, içme suyu tüketim değerleri, 
ihtiyacı, şebekesi ve yapıları, atık su 
miktarları, debileri, deşarj yöntemi, 
kanalizasyon şebekesi ve yapıları, 
yağış miktarı, akış yönü, drenaj 
sistemi, katı atık miktarı ve niteliği, 
elektrik tüketim değerleri, abone 
sayısı, elektrik şebekesi, aydınlatma 
elemanları, telekomünikasyon şebekesi 
ve abona sayısı, doğalgaz tüketim 
miktarı, abone sayısı, şebekesi ve 
yapıları, merkezi ısıtma tüketim 
miktarı, abone sayısı, şebekesi ve 
yapıları gibi) 
 (Hizmet alt bölgeleri ve sınırları, hizmet 
götürülen/götürülecek alan ve nüfus, 
elektrik dağıtım tesisleri, kanalizasyon 
sisteminin durumu ve özellikleri, su 
tüketim değerleri, yağmur suyu miktarı, 
alternatif enerji yapılarının konumu ve 
durumu gibi) 
Şekil 1. Teknik altyapı projelerinin hazırlanmasında değerlendirmeye alınan ve proje niteliklerini 
belirleyen değişkenler 
 
Bunlar:   
1. Sınırlar 
2. Kentle ilgili mevcut bilgiler 
3. İmar planı öngörüleri 
4. Eğim durumu 
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Bu dörtlü ana sınıflandırmada; bu ana başlıklar altında yer alan ve ortak irdelenmesi gereken 
değişkenler, genel özellikleri, bağıntıları ve etkileri çerçevesinde kısaca aşağıda ifade 
edilmiştir.   
1. Sınırlar: Planlama sınırı ve teknik altyapı hizmet alt bölgeleri, sınırları olmak üzere 2 
değişkenden oluşmaktadır. Teknik altyapı projelerinin hazırlanmasında ve sunulmasında, 
planlama sınırı hizmet sınırının belirlenmesi ve proje uygulamaları, performansı açısından 
önem taşımaktadır. Bu iki sınır değişkeninin eşleştirilmesi sonucunda, proje eşiklerine, 
limitlerine ve önceliklerine göre hem kent planları hem de diğer hizmetler ile aralarındaki 
eksikliklerin, farklılıkların tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Böylece, hizmetlerin kent 
planları ve diğer hizmetler ile eşgüdümlü irdelenmesi sağlanarak, hizmetlerin arz/talep 
dengesini sağlayan ve standart proje performansını sürdüren, plan sınırları, hizmet sınırları ve 
hizmet alt bölge sınırları veya planlarda ve projelerde yapılması gerekli olan değişiklikler ve 
düzenlenmeler (yenileme) ortaya konulmaktadır.   
2. Kentle ilgili mevcut bilgiler: Nüfus büyüklükleri ve dağılımı, yapı yoğunluğu dağılımı, 
yol güzergâhı ve uzunluğu, arazi kullanım durumu ve arazi sahipliği, hizmet götürülen alan ve 
nüfus, yolların kademelenmesi, tipleri ve özellikleri, sosyo-ekonomik yapı, trafik özellikleri 
ve taşıt-yaya trafiği önerileri, imar planının uygulanması olmak üzere 9 değişkenden 
oluşmaktadır.  
Kentin fiziksel ve mekânsal durumuna ilişkin bu değişkenler teknik altyapı projelerinin 
hazırlanmasında ve sunulmasında, proje niteliklerinin belirlenmesinde, iş aşamalarının ve 
ayrıntılarının gerçekleştirilmesinde ve programlanmasında, maliyet analizlerinin ve 
hesaplamalarının yapılmasında, yatırım önceliklerinin saptanmasında ve uygulama/inşaat 
ve/veya yenileme aşamasında büyük öneme sahiptir. Bu değişkenler, proje verileri ile eşleme 
yapılarak karşılıklı kıyaslama yapılmasına olanak sağlamakta, projenin önceliklerine, 
eşiklerine, limitlerine göre mekânsal yapılanmaya uygun altyapı uygulama ve teknoloji 
seçeneklerinin tercih edilmesinde belirleyici olmaktadır. Böylece, teknik altyapı hizmetlerinin 
kentin bu değişkenlerine bağlı olarak irdelenmesi yapılmakta, bu değişkenlerdeki değişimin 
ve gelişimin sonucunda ortaya çıkan duruma göre projelerin niteliklerinde hizmet standardını 
sağlamaya yönelik ihtiyaç duyulan değişikliklerin ve düzenlemelerin (yenileme) belirlenmesi 
mümkün olmaktadır.    
3. İmar planı öngörüleri: Nüfus büyüklükleri ve dağılımı, yapılaşma koşulları, yol güzergâhı 
ve uzunluğu, arazi kullanım durumu ve arazi sahipliği, hizmet götürülen alan ve nüfus, 
yolların kademelenmesi, tipleri ve özellikleri olmak üzere 6 değişkenden oluşmaktadır. 
Kentlerin imar planlarını, plan kararlarını ve öngörülerini belirleyen bu değişkenler teknik 
altyapı projelerinin hazırlanmasında ve niteliklerinin belirlenmesinde, maliyet analizlerinin ve 
hesaplamalarının yapılmasında, yatırım önceliklerinin ve öncelikli kentsel alanların 
saptanmasında, iş aşamalarının ve ayrıntılarının gerçekleştirilmesinde ve programlanmasında 
büyük öneme sahiptir. Bu değişkenler sayesinde, kentin mevcut ile öneri durumu arasında ve 
teknik altyapı projesi ile mevcut altyapı uygulamaları arasında karşılaştırma yapılması ve 
buna bağlı olarak projelere ilişkin eksikliklerin, farklılıkların tespit edilmesi ve proje 
standartlarının ölçülebilmesi, yeterliliğinin denetlenebilmesi, yatırımların yönetilmesi ve 
altyapı uygulama ve teknoloji seçeneklerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Böylece, 
altyapı arzına ve arzdaki değişime ilişkin kestirimlerde bulunulmakta, mevcut ve olası altyapı 
talebinin karşılaştırılarak hizmetlerde arz/talep dengesinin sağlanmasında ve hizmet 
kalitesinin optimumda sürdürülebilmesinde, ileride ortaya çıkacak gereksinimlere göre 
projelerde ihtiyaç duyulan değişiklikler ve düzenlemeler (yenileme) ortaya konulmaktadır.  
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4. Eğim durumu: Eğim durumu (eğim oranları ve yönleri) olmak üzere 1 değişkenden 
oluşmaktadır.      
Kentsel arazinin topografik niteliklerine ilişkin durumu ortaya koyan bu değişken, teknik 
altyapı projelerinin sunulmasında, maliyet analizlerinin ve hesaplamalarının yapılarak, proje 
niteliklerinin ve yatırım önceliklerinin belirlenmesinde, iş aşamalarının ve ayrıntılarının 
gerçekleştirilmesinde ve programlanmasında ve uygulama/inşaat ve/veya yenileme 
aşamasında büyük öneme sahiptir. Bu değişken ile proje standartlarının ölçülebilmesi ve 
yeterliliğinin denetlenebilmesi, proje eşiklerinin, limitlerinin saptanması, uygulama/inşaat 
aşamasına ilişkin kazı-dolgu maliyet analizi yapılarak optimum altyapı uygulama ve teknoloji 
seçeneklerinin belirlenmesi mümkün olmaktadır. Böylece, bu değişkene bağlı olarak altyapı 
projelerinin uygulanmasında meydana gelen ve hizmet standardını etkileyen olumsuzlukların 
azaltılmasında ve hizmet kalitesinin optimumda sürdürülebilmesinde, projelerde ihtiyaç 
duyulan değişikliklerin ve düzenlemelerin (yenileme) belirlenmesi mümkün olmaktadır.     
Belirtilen bu değişkenlerin teknik altyapı hizmetleri ve projeleri ile olan bu doğrudan 
ilişkileri ve etkileşimleri, hizmetlerin hazırlanmasında ve sunulmasında teknik altyapı 
projeleri ile kent planlarının birlikte ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla, teknik altyapı projelerine ve kent planlamaya ilişkin fiziksel ve mekânsal tasarım 
kararlarının üretim sürecinde, bunların ortak-eşgüdümlü ele alınması büyük önem 
taşımaktadır. Bu durum, teknik altyapıya ilişkin yaşanmakta olan sorunların da ortak-
eşgüdümlü ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymakta ve sorunların çözümü ve hizmetlerin 
optimizasyonu için sorunlara neden olan değişkenlerin belirlenmesine yönelik yaklaşım 
biçiminin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  
 
3. TEKNİK ALTYAPI SORUNLARININ ORTAK DEĞİŞKENLERE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLME YAKLAŞIMI   
 
Kentlerde meydana gelen ve yaşanmakta olan teknik altyapı sorunları, mühendislik 
uygulamalarının yanı sıra yukarıda belirtilen kentsel değişkenlere ve etkilerine bağlı olarak da 
oluşmakta ve şekillenmektedir. Bu durum, sorunların bu değişkenler ile olan ilişkisi, 
etkileşimi çerçevesinde bütünsel ve ortak-eşgüdümlü ele alındığı etki/sonuç analizinin 
yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede çalışma, bu değişkenlerin 
etkilerinin sorunların oluşumundaki ilişkisinden yola çıkarak teknik altyapı hizmetlerine 
ilişkin durumun sorgulanmasına yönelik bir değerlendirme yaklaşımını ortak değişkenler 
üzerinden ortaya koymayı hedeflemektedir. Böylece, sorunlara ilişkin mühendislik 
uygulamaları dışında farklı çözüm seçeneklerinin geliştirilebilmesi de mümkün olabilecek 
ve/veya değişkenlere ilişkin kararların teknik altyapı hizmetleri üzerindeki olası etkileri 
dikkate alınarak kent planlama sürecinde irdelenmesi ve üretilebilmesi sağlanabilecektir.  
Bu kapsamda teknik altyapı sorunlarının etki/sonuç analizi yapılarak ele alınması ve 
değerlendirilmesi üzerine kurulan yaklaşım biçiminde izlenen yöntem 5 temel aşamadan 
oluşmaktadır.  
- Teknik altyapı proje niteliklerini belirleyen değişkenlerin tarif edilmesi, 
- Her bir teknik altyapı hizmeti için ayrı ayrı sorunlar/değişkenler matrislerinin 
oluşturulması, 
- Teknik altyapı sorunlarını belirleyen ortak değişkenlerin saptanması ve sınıflandırılması, 
- Teknik altyapı sorunlarını belirleyen ortak değişkenlerin mekânsallaştırılması,  
- Sonuç bulguların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, 
Çalışmada izlenen yönteme ilişkin yukarıda belirtilen bu 5 temel aşamaya ilişkin aşağıda 
kısaca açıklık getirilmektedir.      
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Teknik altyapı proje niteliklerini belirleyen değişkenlerin tarif edilmesi: Bu aşamada, 
daha önce ortak değişkenler üzerinden sınıflandırılması yapılan 4 ana değişken grubunda 
çalışmada kullanılacak olan değişkenler saptanmaktadır.  
 
Çizelge 1. Çalışmada değerlendirmeye alınan ortak değişkenler ve kodları 
 
A. Sınırlar 
A1. Planlama Sınırı 
A2. Teknik Altyapı Sistemi Hizmet Alt Bölgeleri, Sınırları 
B. Kentle ilgili Mevcut Bilgiler 
B1. Mevcut Nüfus Büyüklükleri ve Dağılımı 
B2. Mevcut Yapı Yoğunluğu Dağılımı 
B3. Mevcut Yol Güzergahı ve Uzunluğu 
B4. Mevcut Arazi Kullanım Durumu ve Arazi Sahipliği 
B5. Mevcut Hizmet Götürülen Alan ve Nüfus 
B6. Mevcut Yolların Kademelenmesi, Tipleri ve Özellikleri 
B7. Mevcut Sosyo-ekonomik Yapı 
 
 
B8. Mevcut Trafik Özellikleri ve Taşıt-Yaya Trafiği Önerileri  
B9. İmar Planının Uygulanması 
C. İmar Planının Öngörüleri 
C1. Öneri Nüfus Büyüklükleri ve Dağılımı 
C2. Öneri Yapılaşma Koşulları 
C3. Öneri Yol Güzergâhı ve Uzunluğu 
C4. Öneri Arazi Kullanım Durumu ve Arazi Sahipliği 
C5. Öneri Hizmet Götürülecek Alan ve Nüfus 
C6. Öneri Yolların Kademelenmesi, Tipleri ve Özellikleri 
E. Eğim Durumu 
 
 
Her bir teknik altyapı hizmeti için ayrı ayrı sorunlar/değişkenler matrislerinin 
oluşturulması: Çalışmanın bu aşamasında, teknik altyapı hizmetlerinin her biri için tespit 
edilen sorunları (biyolojik-ekolojik, kentsel çevre ve teknik) oluşturan ve/veya etkileyen 
mevcut ve olası değişkenleri gösteren matrisler oluşturulmaktadır. Sorunlar ile değişkenlerin 
eşleştirildiği bu matrislerde sorunlar, çalışma alanının niteliklerine bağlı olarak soruna karşılık 
gelen değişkenlerin birinden, birden fazla değişkenden veya hepsinden 
kaynaklanabilmektedir.      
Teknik altyapı sorunlarını belirleyen ortak değişkenlerin saptanması ve 
sınıflandırılması: Oluşturulan sorunlar/değişkenler matrislerinden yola çıkarak, kentte her bir 
teknik altyapı hizmeti için tespit edilen sorunların yerine, sorunların karşılığı olan 
değişkenlerin konulması ile teknik altyapı sorunlarını belirleyen ortak değişkenler 
saptanmakta ve 4 ana değişken grubunda ve gruplarda yer alan her bir değişken özelinde 
sınıflandırılmakta ve dağılımı hesaplanmaktadır.     
Teknik altyapı sorunlarını belirleyen ortak değişkenlerin mekânsallaştırılması: 
Tespit edilen teknik altyapı sorunlarının, kentte mahalle ve bölgelere göre dağılımından 
(bölgeler/sorunlar matrisi) yola çıkarak, sorunlar/değişkenler matrisinde sorunların karşılığı 
olan değişkenlerin bölgeler/sorunlar matrisinde sorunların yerine konulması ile bölgelerde öne 
çıkan ve ortak değişkenlerin mekânsal dağılımı (bölgeler/değişkenler matrisi) saptanmaktadır.  
Sonuç bulguların değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi: Yapılan bu 
irdelemeler sonucunda elde edilen bulgular (öne çıkan değişkenler, ortak değişkenler gibi) 
ışığında, gerek teknik altyapı hizmetlerine gerekse de kent planlama sürecine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Kentteki bölgelerin belirlenen ortak niteliklerinden yola 
çıkarak, gerçekleştirme bölgeleri oluşturulmaktadır. Gerçekleştirme bölgelerinde teknik 
altyapı hizmetlerinin hazırlanmasına ve sunulmasına yönelik, hem teknik altyapı hizmetlerine 
hem de kent planlamaya ilişkin gerçekleştirme sürelerini, gerçekleştirme-programlama 
unsurlarını içeren çözüm önerileri geliştirilmektedir.  
Sonuç olarak etki/sonuç analizi üzerine kurgulanan bu yaklaşım biçimi, teknik altyapı 
hizmetlerine ve kent planlarına ilişkin ortak-eşgüdümlü değerlendirme yapılarak sorunların 
çözümüne yönelik karşılıklı ne tür düzenlemelerin yapılması gerektiği hususunda seçenekleri 
ortaya koymaktadır. Böylece, ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımının geliştirilmesi 
ve teknik altyapı planlama ve kent planlama süreçlerinde, akla uygun ve gerçekçi kararların 
verilerek hizmetlerin verimliliğinin ve etkinliğinin sağlanması mümkün olmaktadır.    
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4. TİRE YERLEŞMESİNDE TEKNİK ALTYAPI SORUNLARINI BELİRLEYEN 
ORTAK DEĞİŞKENLER 
 
İzmir iline bağlı Tire ilçesinin Tire kenti, alansal olarak oldukça büyük bir organize sanayi 
bölgesine sahip olması nedeniyle gelişme ve yayılma potansiyeli bulunan, kent planı üzerinde 
yapılaşma ve yoğunluk baskılarının oluştuğu orta-küçük ölçekli bir kent niteliği taşımaktadır.  
Buna bağlı olarak kentin gelişimini ve yayılımını, kentin güneyinin dağlık ve eğimli 
olması nedeniyle Güme Dağı’nın kuzey yamaçlarında eski yerleşik dokunun bulunduğu 
alandan, düzlük ve tarım arazilerinin bulunduğu batı ve kuzey yönlerindeki gelişme konut 
alanlarına doğru sürdürdüğü görülmektedir (Bakınız Şekil 2). Kent nüfusu, 2000-2007 yılları 
arasındaki dönemde yaklaşık % 13 oranında artarak 48565 kişiye ulaşmıştır. Bu rakam plan 
nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturmakta ve kentin gelişimine ilişkin önemli bir potansiyelin 
bulunduğunun plan kararları ile de öngörüldüğünü göstermektedir.   
Tire kentinde hazırlanmakta ve sunulmakta olan, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu 
drenajı, çöp ve katı atıklar, elektrik dağıtımı ve telekomünikasyon olmak üzere 6 teknik 
altyapı hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmetler, Tire Belediyesi’nin Fen İşleri, Su ve 
Kanalizasyon İşleri, Temizlik İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri, Telekom AŞ ve 
GEDAŞ kurumlarının Tire İşletme Müdürlükleri ile İzmir İl Müdürlükleri tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Kent, 5216 sayılı yasa ile tarif edilen İzmir kentsel bölge dışında 
kalması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanına girmemekte 
ve teknik altyapı gereksinimlerini, ihtiyaçlarını, sahip olduğu yerel yönetim, idare ve 
organizasyonlar ile kendi yerel kaynaklarından karşılayarak çözmek zorundadır. Bu yüzden 
de, sınırlı olan kaynakların (parasal kaynaklar, teknik donanım, personel gibi) verimli ve etkin 
kullanımını sağlayacak, iş tekrarlarını, zaman ve kaynak kayıplarını, israflarını ve proje 
uygulamalarında yarım kalma riskini ortadan kaldıracak şekilde altyapı uygulamalarını ve 
sorunlarını ele alan bir yaklaşım biçiminin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.   
 
 
Şekil 2. Tire kentinin bölge içindeki konumu, Kaynak: Googleearth, (Aralık 2006) 
 
Bu kapsamda çalışmada, teknik altyapı mevcut ve olası sorunlarının belirlenmesinde 
izlenecek yaklaşım biçimi üzerinde durulmadan sorunlarla değişkenlerin ilişkisini ortaya 
koyacak ve değerlendirme yapılmasını sağlayacak biçimde, kısaca teknik altyapı 
sorunlarından bahsedilmiştir. Çalışmada esas olarak, Tire’de tespit edilen sorunların teknik 
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altyapı proje nitelikleri belirleyen değişkenlerle olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu 
çerçevede de, sorunları oluşturan koşullara, ortak değişkenlere ilişkin irdelemeler ve analizler 
yapılmıştır. Bu bölümün sonunda ise, teknik altyapı sorunları ile proje niteliklerini belirleyen 
değişkenler arasında yapılan bu analizlerin değerlendirilmesi ve buradan yola çıkarak teknik 
altyapı planlamasına yönelik geliştirilebilecek çözüm önerileri, ortak gerçekleştirme-
programlama yaklaşımı üzerinde durulmuştur.    
 
4.1. Teknik Altyapı Sorunları 
 
Çalışma kapsamında teknik altyapı mevcut ve olası sorunlarının belirlenmesine ilişkin 
yaklaşım biçimi üzerinde durulmasa da, sorunlar hakkında kısa bir değerlendirme 
yapılması, sorunların değişkenler ile olan ilişkisinin tarif edilmesi, yorumlanabilmesi ve 
sorunlara ilişkin olguyu ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Bu yüzden Tire 
kentinde, teknik altyapı mevcut ve olası sorunlarının türlerine, niteliklerine ve mahalle ve 
bölgelere dağılımına göre kısaca değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.   
Tire’de teknik altyapı türlerine göre sorunların ön plana çıktığı, bir başka deyişle çok ve 
orta sorunlu bölgelerin dağılımı Şekil 3’de görüldüğü gibidir. Buna göre; genel olarak 
kentin batısında ve kuzeyinde yer alan gelişme alanlarında telekomünikasyon, çöp ve katı 
atıklar, kanalizasyon ve yağmur suyu drenajına ilişkin sorunların öne çıktığı görülmektedir. 
Kentin güneyinde eski ve yerleşik kent dokusunun bulunduğu alanlarda ise, içme suyu, 
elektrik, telekomünikasyon, kanalizasyon ve çöp ve katı atık hizmetlerine ilişkin sorunlar 
ön plana çıkmaktadır.   
Teknik altyapı mevcut, olası ve toplam sorunlarını mahallelere ve bölgelere göre dağılımı 
açısından ele aldığımızda ise, Şekil 4.’de olduğu gibi bir dağılımdan söz etmek 
mümkündür. Bu noktada, mevcut sorunların, genel olarak kentin eski, yerleşik kent 
dokusunun ve ticaretin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ön plana çıktığı görülmektedir. 
Olası sorunların kentte dağılımına baktığımızda ise, mevcut sorunların aksine ağırlıklı 
olarak gelişmekte olan ve gelişme alanlarının bulunduğu bölgelerde ön plana çıktığı 
izlenmektedir. Mevcut ve olası sorunların toplamı açısından ele aldığımızda ise, C3, Dere, 
Ertuğrul, Paşa, Y1 ve Y2 bölgelerinde teknik altyapı sorunlarının diğer bölgelere kıyasla 
çok ve fazla olarak ortaya çıktığı görülmektedir.     
Bu kapsamda Tire yerleşmesinde genel teknik altyapı sorunlarının belirlenmesine yönelik 
yapılan değerlendirme sonucunda; mevcut durum içinde ağırlıklı olarak kentin yerleşik 
dokusunun bulunduğu Dere, Ertuğrul, İstiklal, Paşa, T2 ve Y2 bölgelerinin orta sorunlu 
bölgeler olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Kentte olası sorunların yaşanacağı bölgeler 
içinde ise, ağırlıklı olarak kentin gelişmekte olan alanları ile gelişme alanlarının bulunduğu 
C1, C4, İH2, İP1, İP2, K1, T1, T3, Y1, Y2 ve Y5 bölgeleri çok sorunlu niteliğe sahip 
bölgeler olarak ön plana çıkmaktadır. Kentteki mevcut ve olası teknik altyapı sorunlarının 
birlikte ele alındığı ve değerlendirildiği, genel duruma bakıldığında ise, kentte çok sorunlu 
bölge bulunmazken orta sorunlu bölgelerin C4, Dere, Ertuğrul, İP2, İstiklal, Karacaali, K1, 
Paşa ve Y2 bölgeleri olmak üzere kentin ağırlıklı olarak merkezinde ve İzmir Caddesi’nin 
doğusunda kalan alanlarda toplandığı görülmektedir. Bu durum kentin batısında kalan C1 
ve T1 bölgelerindeki var olan gelişim eğilimini desteklerken, kentin doğusunda kent 
genelinde en çok soruna sahip bölgelere komşu ve gelişme alanları olan İP1, D1, D2 ve D3 
bölgelerinde gelişmenin diğer bölgelere kıyasla daha yavaş olmasını veya olmamasını daha 
iyi açıklamaktadır.    
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Şekil 3. Tire yerleşmesinde teknik altyapı türlerine göre öne çıkan sorunların mekansal 
(mahallelere ve alt bölgelere) dağılımı, (Erdin, 2009) 
 
4.2. Teknik Altyapı Türüne Göre Sorunlarını Belirleyen Ortak Değişkenler 
 
Tire yerleşmesinde,  6 teknik altyapı hizmetinin her biri için tespit edilen sorunların 
koşullarını sorgulayan ve değişkenler ile olan ilişkisini ortaya koyan değişkenler/sorunlar 
matrisleri oluşturulmuştur. Böylece matrislerin, saptanan her altyapı sorunu için sorunu 
oluşturan ve oluşturabilecek olası değişkenleri ortaya koyması hedeflenmiştir. Bu matrisler, 
sorunun koşullarını meydana getiren bütün değişkenleri içermektedir. Dolayısıyla sorunlar, 
matriste soruna karşılık gelen değişkenlerin birinden, birkaçından veya hepsinden de 
kaynaklanabilmektedir.   
Tire yerleşmesinde tespit edilen teknik altyapı sorunlarından yola çıkarak hazırlanan 
değişkenler/sorunlar matrislerinde, teknik altyapı türüne göre sorunları belirleyen ve ağırlıklı 
olarak öne çıkan ortak değişkenler kısaca aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır.  
İçme ve kullanma suyu sorunlarını belirleyen değişkenler: Teknik altyapı hizmet alt 
bölgeleri, sınırları ve öneri yapılaşma koşulları sorunları belirleyen değişkenler arasında en 
başta gelmektedir. Ayrıca, mevcut nüfus büyüklüğü ve dağılımı, öneri nüfus büyüklükleri ve 
dağılımı, öneri arazi kullanım durumu ve arazi sahipliği ve öneri hizmet götürülecek alan ve 
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nüfus değişkenlerinin de önemli oranda sorunları belirleyen değişken olarak ön plana çıktığı 
görülmektedir.  
Kanalizasyon sorunlarını belirleyen değişkenler: Mevcut yol güzergâhı ve uzunluğu 
sorunları belirleyen değişkenler arasında en başta gelmektedir. Ayrıca mevcut nüfus 
büyüklüğü ve dağılımı, mevcut yapı yoğunluğu ve dağılımı, mevcut arazi kullanım durumu ve 
arazi sahipliği, mevcut yolların kademelenmesi, tipleri ve özellikleri, öneri nüfus büyüklükleri 
ve dağılımı ve eğim durumu gibi birçok değişken de sorunları belirleyen değişkenler arasında 
önemli bir yere sahiptir. 
 
Şekil 4. Tire yerleşmesinde mevcut, olası ve toplam (mevcut/olası) genel teknik altyapı 
sorunlarının mahallelere ve alt bölgelere dağılımı, (Erdin, 2009) 
 
Yağmur suyu drenaj sorunlarını belirleyen değişkenler: Öneri yapılaşma koşulları ve 
eğim durumu sorunları belirleyen değişkenler arasında en başta gelmektedir. Ayrıca, teknik 
altyapı hizmet alt bölgeleri, sınırları, mevcut yol güzergâhı ve uzunluğu, mevcut yolların 
kademelenmesi, tipleri ve özellikleri, öneri yol güzergâhı ve uzunluğu ve öneri yolların 
kademelenmesi, tipleri ve özellikleri değişkenleri de önemli oranda sorunları belirleyen 
değişkenler olarak ön plana çıkmaktadır.   
Çöp ve katı atık sorunlarını belirleyen değişkenler: Mevcut arazi kullanım durumu ve 
arazi sahipliği, teknik altyapı hizmet alt bölgeleri, sınırları ve mevcut yapı yoğunluğu ve 
dağılımı sorunları belirleyen değişkenler arasında en başta gelmektedir. Ayrıca, mevcut yol 
güzergâhı ve uzunluğu ve mevcut sosyo-ekonomik yapı değişkenlerinin de sorunları 
belirleyen değişkenler arasında önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.    
Elektrik dağıtım sorunlarını belirleyen değişkenler: Teknik altyapı hizmet alt 
bölgeleri, sınırları ve mevcut hizmet götürülen alan ve nüfus sorunları belirleyen değişkenler 
arasında en başta gelmektedir. Ayrıca, mevcut arazi kullanım durumu ve arazi sahipliği, öneri 
yapılaşma koşulları ve öneri arazi kullanım durumu ve arazi sahipliği değişkenleri de önemli 
oranda sorunları belirleyen değişkenler olarak ön plana çıkmaktadır.   
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Telekomünikasyon sorunlarını belirleyen değişkenler: Teknik altyapı hizmet alt 
bölgeleri, sınırları ve mevcut hizmet götürülen alan ve nüfus sorunları belirleyen değişkenler 
arasında en başta gelmektedir. Ayrıca, imar planının uygulanması değişkeninin de sorunları 
belirleyen değişkenler arasında önemli bir yeri bulunmaktadır.     
Her bir teknik altyapı hizmeti için sorunları belirleyen değişkenlerin, daha önce belirtilen 
4 ana kategoriye dağılımı Çizelge 1.’de verilmektedir. Buna göre, kentte teknik altyapı 
sorunlarının % 70-80 arasında yüksek bir oranla kentle ilgili mevcut bilgiler ve imar planı 
öngörüleri ana kategorilerinde yer alan değişkenler ile ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Ana 
kategoriler içinde oranların dağılımı her bir teknik altyapı hizmeti için genel olarak birbirine  
 
yakın olmakla birlikte, kentle ilgili mevcut bilgiler (B) kategorisinde çöp ve katı atık 
hizmetlerinin % 57,1 ve eğim durumu (E) kategorisinde yağmur suyu drenaj hizmetlerinin % 
9,1 oranla en yüksek paya sahip olduğu ve diğerlerine göre ön plana çıktığı görülmektedir.   
 
Çizelge 2. Tire yerleşmesinde her bir teknik altyapı sorunlarını belirleyen değişkenlerin ana 
kategorilere göre dağılım yüzdesi 
 
FAKTÖR KATEGORİLERİ 
 
TEKNİK ALTYAPI TÜRLERİ 
A B C E 
İçme ve Kullanma Suyu % 11,1 % 38,9 % 33,3 % 4,2 
Kanalizasyon % 7,9 % 46,1 % 25,8 % 6,7 
Yağmur Suyu Drenajı % 10,4 %36,3 % 33,8 % 9,1 
Çöp ve Katı Atık % 9,6 % 57,1 % 20,2 % 4,8 
Elektrik Dağıtım % 9,8 % 44,6 % 34,8 % 0,0 
Telekomünikasyon % 10,6 % 43,9 % 30,3 % 3,1 
*    A: Sınırlar - B: Kentle İlgili Mevcut Bilgiler - C: İmar Planının Öngörüleri - E: Eğim Durumu ile ilgili değişkenleri içeren ana 
kategorileri ifade etmektedir.  
**  Teknik Altyapı Sisteminin Doğrudan Gerektirdiği Bilgiler ve Diğer Teknik Altyapı Sistemlerinden Beklenen Bilgiler 
kategorilerinde yer alan değişkenlerin oranları yüzdesel dağılım içinde hesaplanmakla birlikte Çizelge’de belirtilmemiştir. 
 
 
 
 
Değişkenler/sorunlar matrislerini ana kategorilerin yanı sıra değişkenler detayında 
incelediğimizde ise, teknik altyapı hizmet alt bölgeleri, sınırları (A2) ve öneri yapılaşma 
koşulları (C2) değişkenleri, Şekil 5.’de de görüldüğü gibi Tire yerleşmesinde teknik altyapı 
sorunlarını belirleyen değişkenler olarak ön plana çıkmaktadır. Bunların dışında, mevcut yapı 
yoğunluğu dağılımı (B2), mevcut yol güzergahı ve uzunluğu (B3), mevcut arazi kullanım 
durumu ve arazi sahipliği (B4), mevcut hizmet götürülen alan ve nüfus (B5), mevcut yolların 
kademelenmesi, tipleri ve özellikleri (B6) ve öneri arazi kullanım durumu ve arazi sahipliği 
(C4) değişkenlerinin de önemli etken olarak diğerlerine göre öne çıktığı görülmektedir. 
Buradan da anlaşılacağı üzere, teknik altyapı hizmetlerinin projelendirilmesi, 
programlanması, yönetimi ve finansmanı ile ilişkili değişkenler kadar hizmetlerin ulaştırıldığı 
güzergahların ve alanların mevcut ve öneri niteliklerini belirleyen bu ortak değişkenler de 
Tire yerleşmesinde altyapı sorunlarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. 
Dolayısıyla altyapı sorunlarının, mevcut ve öneri yapılaşma koşulları, arazi kullanım durumu 
ve arazi sahipliği arasındaki eşgüdümsüzlüğe ve uyumsuzluğa ve hizmetlerin kentte 
dağıtıldığı yolların mevcut güzergahları, kademelenmesi, tipleri ve özelliklerine bağlı olarak 
ortaya çıktığını söylemek mümkündür.    
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Şekil 5. Tire yerleşmesindeki teknik altyapı hizmetlerinin sorunlarını belirleyen değişkenlerin her bir 
teknik altyapı hizmeti ve toplam içindeki ağırlıklarının ve yüzdesel oranının dağılımı 
 
4.3. Teknik Altyapı Sorunlarını Belirleyen Ortak Değişkenlerin Mekansal Dağılımı  
 
Çalışmanın bu bölümünde, teknik altyapı sorunlarını belirleyen ortak değişkenlerin 
kentteki mahallelere ve bölgelere dağılımı üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, teknik altyapı 
hizmetlerine ilişkin sorunlar/bölgeler matrisi ile değişkenler/sorunlar matrislerinin 
eşleştirilerek sorunların yerine, sorunlara karşılık gelen değişkenlerin koyulması yolu ile her 
bir teknik altyapı hizmeti için ayrı ayrı ve genel olmak üzere değişkenler/bölgeler matrisi 
oluşturulmuştur. Böylece, Tire yerleşmesinde teknik altyapı sorunlarının ağırlıklı olarak hangi 
değişkenlere bağlı olarak ortaya çıktığının ve değişkenlerin mahalle ve bölgelere göre 
dağılımının izlenmesi mümkün olmaktadır.   
Bu çerçevede, oluşturulan değişkenler/bölgeler matrislerine göre teknik altyapı hizmetleri 
bütününde sorunları belirleyen değişkenlerin başında, öneri yapılaşma koşulları, öneri arazi 
kullanım durumu ve arazi sahipliği ve teknik altyapı hizmet alt bölgeleri, sınırları değişkenleri 
gelmektedir. Bu durum, imar planı kararları ve uygulamaları ile teknik altyapı hizmet 
projeleri ve uygulamaları arasında eşgüdüm eksikliği bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
değişkenlerin dışında, mevcut hizmet götürülen alan ve nüfus, öneri hizmet götürülecek alan 
ve nüfus, mevcut yol güzergahı ve uzunluğu, mevcut yolların kademelenmesi, tipleri ve 
özellikleri, öneri yol güzergahı ve uzunluğu, mevcut yapı yoğunluğu ve dağılımı, mevcut 
arazi kullanım durumu ve arazi sahipliği, öneri yolların kademelenmesi, tipleri ve özellikleri 
ve öneri nüfus büyüklükleri ve dağılımı değişkenlerinin de önemli ölçüde kentteki altyapı 
sorunlarını belirleyen değişkenler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla, teknik 
altyapı sorunlarının başta mevcut ve öneri yolların güzergahları, kademelenmesi, tipleri ve 
özellikleri arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Ayrıca, mevcut 
yapı yoğunluğu dağılımına, arazi kullanım durumu ve arazi sahipliğine ve öneri nüfus 
büyüklükleri ve dağılımına bağlı olarak, mevcut ve öneri hizmet götürülen alan ve nüfus 
arasında eşgüdüm sağlamada güçlüklerle karşılaşıldığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak, 
teknik altyapı hizmetlerinin projeye uygun gerçekleştirilmemesine ve kısa süreli, geçici 
uygulamalara gidilerek iş tekrarlarının ve kaynakların verimli, etkin kullanılamamasına sebep 
olunmaktadır. 
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Şekil 6. Tire yerleşmesinde teknik altyapı sorunlarını belirleyen değişkenlerin ortaya çıkış sayılarına 
göre mahallelere ve bölgelere dağılımı (Erdin, 2009) 
 
Değişkenlerin mahalle ve bölgelere dağılımını, hem değişkenlerin sayılarına hem de öne 
çıkış, tekrarlama sıklıklarına göre iki farklı şekilde ele almak ve değerlendirmek mümkündür. 
Bu kapsamda, sorunları belirleyen değişken sayılarının mahalle ve bölgelere dağılımını 
gösteren Şekil 6.’da, Y2 ve K1 bölgeleri teknik altyapı hizmet seviyesinin ve kalitesinin 
iyileştirilmesi için en çok değişken üzerinde irdeleme, değerlendirme ve iyileştirme 
yapılmasının gerektiği bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda kentin en sorunlu 
bölgelerinden oldukları da düşünüldüğünde bu sonuç olağan kabul edilebilmektedir. Ancak 
İP1, Y1, T1, T3, C1 ve D3 bölgeleri kent genelinde az sorunlu bölge niteliğine sahip olmakla 
birlikte değişken sayısı çok olan bölgeler arasında yer almaktadır. Bunun aksine, kent 
genelinde orta sorunlu bölgeler olarak ortaya çıkan Ertuğrul, Dere, Paşa ve İstiklal 
bölgelerinde ise değişken sayısının daha az olduğu görülmektedir. Bu durum, özellikle bu 
bölgelerde yaşanan sorunların belirli değişkenlere bağlı olarak meydana geldiğini 
göstermektedir.  
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Şekil 7. Tire yerleşmesinde öne çıkan ortak-eşgüdümsel değişkenlerin mahallelere ve bölgelere 
dağılımı (Erdin, 2009) 
 
Mahalle ve bölgelerde öne çıkan değişkenler açısından, değişkenlerin mekansal dağılımını 
ifade eden Şekil 7.’ye bakıldığında, Y2 ve K1 bölgeleri birçok değişkene bağlı sorunların 
yaşandığı bölgeler olarak öne çıkmaktadır. Kentin eski yerleşmesinin olduğu bölgelerde 
kentin mevcut durumuna ilişkin A2, B3, B5, B6 değişkenleri öne çıkarken, merkezde B2, B4, 
C2, C4 değişkenlerinin ve kentin genel olarak gelişme alanlarından oluşan batı, doğu ve 
kuzey çeperlerinde ise kentin imar planı öngörülerine ilişkin A2, C1, C2, C4, C5 
değişkenlerin öne çıktığı görülmektedir. Bu bölgeleme aşamasında, bazı bölgeler için öne 
çıkan değişkenler bulunmazken, tam olarak herhangi bir kategori ile eşleşmeyen bazı bölgeler 
için ise nitelik açısından en çok benzerlik gösterdikleri bölgelerin niteliklerine göre bir 
değerlendirme yapılmış, o kategori içinde ele alınmış ve ifade edilmiştir.  
 
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 
 
Tire yerleşmesindeki teknik altyapı sorunlarının proje niteliklerini belirleyen ortak 
değişkenler ile olan ilişkisini açıklayan bu analizler ve irdelemeler, teknik altyapı 
planlamasında ele alınması ve değerlendirilmesi gerekli ölçütleri ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla, bu analizlerin sonuç bulguları, teknik altyapı projelerinin ortak-eşgüdümsel 
Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt : 13 Sayı : 2 Sayfa No: 17 
 
 
niteliklerine göre çözüm önerilerinin ve ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımının 
geliştirilmesinde, potansiyelleri, olanakları ve fırsatları değerlendirme fırsatı vermektedir. Bu 
noktadan hareketle kentin altyapı gereksinimlerine ve bu gereksinimlerin karşılanmasında 
ihtiyaç duyulan koşulları sağlayan önceliklerine ilişkin kestirimlerde bulunmak mümkün 
olmaktadır. Böylece, hem teknik altyapı hizmetlerinin hazırlanma ve sunulma koşullarının 
hem de teknik altyapı gereksinimlerinin sağlanmasında, kent planlama sürecine ve kent 
planlarına ilişkin yapılmasına ihtiyaç duyulan düzenlemelerin sorgulanması ve belirlenmesi 
yapılabilmekte ve teknik altyapı iş aşamalarına ve ayrıntılarına ilişkin akla uygun ortak 
gerçekleştirme-programlama yaklaşımının geliştirilmesi mümkün olabilmektedir.   
Bu noktada teknik altyapı sorunlarının nedenlerine ve sorunun koşullarını meydana getiren 
proje değişkenlerine ilişkin yapılan analizlerden yola çıkarak, benzer niteliklere sahip 
değişkenlerin ön plana çıktığı bölgeler arasında bir eşleme ve gruplandırma yapılarak 
gerçekleştirme bölgeleri tarif edilmiştir. Ayrıca, kentte tespit edilen teknik altyapı sorunlarının 
dağılımından yola çıkarak, öncelikli olarak müdahale edilmesi ve iyileştirmelere gidilmesi 
gerekli olan bölgelere ilişkin bir öncelik sıralaması, derecelendirilmesi yapılmıştır. Bu 
çerçevede, bölgelerde ağırlıklı olarak öne çıkan ortak değişkenlere ve bu bölgelerin sahip 
oldukları teknik altyapı sorunları dikkate alınarak yapılan öncelik sıralamasına, derecesine 
göre 6 adet gerçekleştirme bölgesi ortaya çıkmıştır. Bunlar:     
BÖLGE-1: A2, B2, B4, C1, C2, C3, C4, C5, C6 olmak üzere ağırlıklı olarak kentin imar planı 
öngörüleri olmakla birlikte mevcut durumuna ilişkin değişkenlerin de ön plana çıktığı 
bölgedir. 
BÖLGE-2: A2, C1, C2, C4, C5 olmak üzere kentin imar planı öngörülerine ilişkin 
değişkenlerin ağırlıklı olarak ön plana çıktığı bölgedir. 
BÖLGE-3: A2, B3, B5, B6 olmak üzere kentin mevcut durumuna ilişkin değişkenlerin 
ağırlıklı olarak ön plana çıktığı bölgedir.  
BÖLGE-4: B2, B4, C2, C4 olmak üzere kentin mevcut durumuna ve imar planı öngörülerine 
ilişkin aynı değişkenlerin ağırlıklı olarak ön plana çıktığı bölgedir.      
BÖLGE-5: A2, C1, C2, C4, C5 olmak üzere kentin imar planı öngörülerine ilişkin 
değişkenlerin ağırlıklı olarak ön plana çıktığı bölgedir.  
BÖLGE-6: A2, C1, C2, C4, C5 olmak üzere kentin imar planı öngörülerine ilişkin 
değişkenlerin ağırlıklı olarak ön plana çıktığı bölgedir. 
Bu noktada, BÖLGE-2, BÖLGE-5 VE BÖLGE-6 aynı değişkenlerin öne çıktığı 
gerçekleştirme bölgeleri olmakla birlikte, bu gerçekleştirme bölgeleri sahip oldukları teknik 
altyapı sorunlarının niteliklerine (biyolojik-ekolojik, kentsel çevre ve teknik sorunlar) göre 
kendi aralarında farklı öncelik sıralamasına, derecesine sahip oldukları için birbirinden ayrı 
olarak ele alınmıştır. 
Bu gerçekleştirme bölgelerinin kentteki dağılımı, Şekil 8.’deki gibi ortaya çıkmıştır. Buna 
göre; kentin kuzeydoğusunda yer alan ve genel olarak gelişme konut alanlarından oluşan 
BÖLGE-1, bu bölgenin doğusunda ve güneydoğusunda yer alan gelişme konut alanlarının 
yanı sıra farklı arazi kullanımlarından oluşan BÖLGE-2 ve kentin güneyinde eski konut 
dokusundan, yerleşimlerinden oluşan BÖLGE-3 teknik altyapı sorunlarına göre 1. Derece 
Öncelikli Bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır. Kentin ortasında yer alan merkez 
fonksiyonlarından ve yerleşik konut alanlarından oluşan BÖLGE-4, kentin batısından 
kuzeyine kadar uzanan gelişme konut alanları kadar sanayi alanlarını da içine alana BÖLGE-5 
teknik altyapı sorunlarına göre 2. Derece Öncelikli Bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Teknik altyapı sorunlarına göre 3. Derece Öncelikli Bölgeler ise, kentin doğusunda yer alan 
yeni küçük sanayi sitesi, yerleşik konut alanları ve ağırlıklı olarak gelişme konut alanlarından 
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oluşan ancak henüz yapılaşmanın ve gelişmenin çok az, sınırlı olduğu BÖLGE-6’dan 
meydana gelmektedir. 
 
 
Şekil 8. Tire yerleşmesinde teknik altyapı proje niteliklerini belirleyen ortak-eşgüdümsel değişkenlere 
göre gerçekleştirme-programlama bölgeleri (Erdin, 2009) 
 
Bu gerçekleştirme bölgelerinin oluşturulmasından sonra, teknik altyapı planlamasına 
yönelik çözüm önerilerinin ve ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımının 
geliştirilmesinde izlenecek süreç 4 aşamadan oluşmaktadır.    
1. Aşama: Teknik altyapı hizmetlerin hazırlanma ve sunulma koşullarını hazırlayan ve 
sorunları ortadan kaldıran, gerçekleştirme bölgelerinin her biri için mekanın fiziki 
niteliklerine ve kent planlarına ilişkin düzenlemelerin, çözüm önerilerinin, gerçekleştirme 
sürelerinin ve gerçekleştirme-programlama unsurlarının tespit ve tarif edilmesi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Buna göre, gerçekleştirme bölgeleri için Çizelge 3.’de kısaca belirtilen çözüm 
önerileri geliştirilmiş ve bunların gerçekleştirilme sürelerine ilişkin kestirimlerde 
bulunulmuştur.    
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Çizelge 3. Tire yerleşmesinde teknik altyapı sorunlarını belirleyen ortak-eşgüdümsel değişkenlere göre 
çözüm önerileri ve tahmini gerçekleştirme süreleri 
BÖLGE-1: Yerleşik konut alanlarının yanı sıra ağırlıklı olarak gelişme konut alanlarının bulunduğu bölgede öne çıkan A2, 
B2, B4, C1, C2, C3, C4, C5 ve C6 değişkenlerine bağlı olarak; hizmetlerin ulaştırılamadığı veya ulaştırılmasında 
sıkıntıların yaşandığı alanlarda gerek mevcut yapılaşma durumu ve arazi kullanımına gerekse de imar planı öngörülerinden 
öneri nüfus dağılımı, yapılaşma koşulları, yol güzergahları, arazi kullanım durumu ve yolların niteliklerine ilişkin kararlarda 
düzenlemelerin, değişikliklerin yapılması ve altyapı hizmetlerinin ulaştırılabilmesi, hizmet standartlarının sağlanabilmesi 
için bu mekansal değişikliklerin gerektirdiği altyapı hizmet bölgelerine ve sınırlarına ilişkin düzenlemelerin, değişikliklerin 
yapılması gerekmektedir. Bölgenin büyük bir kısmının gelişme konut alanlarından oluşması sebebiyle yapılaşmamış olması 
ve mevcut değişkenlerin sınırlı olması nedeniyle alana ilişkin düzenlemelerin kısa vadede gerçekleştirilebileceği 
öngörülmüştür. 
BÖLGE-2: Yerleşik konut dokusunun yanı sıra ağırlıklı olarak gelişme konut alanlarının ve ticaret kullanımlarının 
bulunduğu bölgede öne çıkan A2, C1, C2, C4 ve C5 değişkenlerine bağlı olarak; nüfus, yapılaşma koşulları ve arazi 
kullanım kararlarına yönelik imar planında yer alan ve imar planında yapılan değişikliklere bağlı olarak hizmetlerin 
ulaştırılmasında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin yapılması ve hizmet 
standartlarının sağlanabilmesi ve gelecekteki gereksinimlere göre hizmet bölgelerinin, sınırlarının düzenlenmesi veya 
yeniden oluşturulması gerekmektedir. . Bölgenin büyük bir kısmının gelişme konut alanlarından oluşması, bir kısmının 
yapılaşmamış olması ve öneri değişkenlere ilişkin düzenlemelerin yapılacak olması nedeniyle kısa vadede 
gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. 
BÖLGE-3: Ağırlıklı olarak kentin eski ve yerleşik konut dokusunun bulunduğu bölgede öne çıkan A2, B3, B5 ve B6 
değişkenlerine bağlı olarak; hizmetlerin ulaştırılamadığı veya ulaştırılmasında sıkıntıların yaşandığı alanlarda yolların 
güzergahları, uzunluklar ve niteliklerine yönelik düzenlemelerin yapılarak hizmet standartlarının sağlanması ve altyapı 
hizmet bölgelerinin, sınırlarının düzenlenmesi veya yeniden oluşturulması gerekmektedir.  Bölgenin kentin eski ve yerleşik 
konut dokusundan oluşması ve mevcut değişkenlere ilişkin düzenlemelerin yapılmasının gerekmesi nedeniyle alana ilişkin 
düzenlemelerin mülkiyet yapısı, kamulaştırma gibi sorunlar da dikkate alınarak orta vadede gerçekleştirilebileceği 
öngörülmüştür. 
BÖLGE-4: Yerleşik dokunun olduğu ve konut alanları kadar ticaret, kamu alanları, sosyal ve eğitim alanları gibi kentin 
merkez kullanımlarının bulunduğu bölgede öne çıkan B2, B4, C2 ve C4 değişkenlerine bağlı olarak; hizmet standardının 
arttırılmasına yönelik ve merkez kullanımlarının ortaya çıkarabileceği altyapı gereksinimleri dikkate alan hem mevcut hem 
de imar planı yapılaşma koşullarında ve arazi kullanımlarında düzenlemelerin, değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 
Bölgenin tamamına yakınının yapılaşmış olması ve mevcut-öneri değişkenlere ilişkin kararlarda düzenlemelerin 
yapılmasının gerekmesi ve bölgede az sayıda sorunla karşılaşılması nedeniyle kısa vadede gerçekleştirilebileceği 
öngörülmüştür. 
BÖLGE-5: Ağırlıklı olarak yapılaşmakta olan gelişme alanlarından (konut, sanayi gibi) oluşan bölgede öne çıkan A2, C1, 
C2, C4 ve C5 değişkenlerine bağlı olarak;  nüfus, yapılaşma koşulları ve arazi kullanım kararlarına yönelik imar planında 
yer alan ve imar planında yapılan değişikliklere bağlı olarak hizmetlerin ulaştırılmasında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek 
sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin yapılması ve hizmet standartlarının sağlanabilmesi ve gelecekteki 
gereksinimlere göre hizmet bölgelerinin, sınırlarının düzenlenmesi veya yeniden oluşturulması gerekmektedir. Bölgenin 
büyük bir kısmının başta konut ve sanayi olmak üzere gelişme alanlarından oluşması, ağırlıklı olarak yapılaşmamış olması 
ve öneri değişkenlere ilişkin düzenlemelerin yapılacak olması nedeniyle kısa vadede gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. 
BÖLGE-6: Yerleşik konut alanları ve küçük sanayi bölgesinin yanı sıra gelişme konut alanlarından oluşan bölgede öne 
çıkan A2, C1, C2, C4 ve C5 değişkenlerine bağlı olarak; imar planında yer alan nüfus, yapılaşma koşulları ve arazi 
kullanım kararlarına yönelik hizmetlerin ulaştırılmasında karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelerin 
yapılması ve hizmet standartlarının sağlanabilmesi ve gelecekteki gereksinimlere göre altyapı hizmet bölgelerinin, 
sınırlarının düzenlenmesi veya yeniden oluşturulması gerekmektedir. Bölgenin küçük sanayi sitesinin yanı sıra büyük bir 
kısmının gelişme konut alanlarından oluşması, ağırlıklı olarak yapılaşmamış olması ve öneri değişkenlere ilişkin 
düzenlemelerin yapılacak olması nedeniyle kısa vadede gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. 
 
2. Aşama: Teknik altyapı sorunlarının çözümüne yönelik gerçekleştirme bölgelerinde her 
bir teknik altyapı hizmeti için düzenlemelere gidilmesi gereken temel iş aşamalarının ve iş 
ayrıntılarının tarif edilmesi ve bunların gerçekleştirme sürelerine ilişkin kestirimlerde 
bulunulmasıdır. Bu çerçevede, gerçekleştirme bölgelerinde yapılması gerekli olan teknik 
altyapı iş ayrıntıları ve bunların gerçekleştirme süreleri belirlenmiştir.     
3. Aşama: Birinci aşamada tarif edilen gerçekleştirilmesi gereken düzenlemelerin ve 
ikinci aşamada tarif edilen gerçekleştirilmesi gereken iş aşamalarının ve ayrıntılarının 
eşleştirildiği, ortak gerçekleştirme-programlanama unsurlarının planlamasını ve 
gerçekleştirme sürelerini ortaya koyan zaman çizelgesinin oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, 
bölgelerin herbiri için eşzamanlı ve eşgüdümlü gerçekleştirmenin ve programlamanın 
mümkün olacağı düzenlemeler, iş ayrıntıları ve teknik altyapı türleri belirlenmiştir. Bu 
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aşamada, gerek altyapı hizmetleri gerekse de kent planları için eşiklerin, sınırlayıcı unsurların 
ve standartların da belirlenmesi ve geliştirilmesi mümkün olmaktadır.    
Oluşturulan zaman çizelgesine göre, sınırlar, mevcut yapılaşma, mevcut arazi kullanımı ve 
imar planına ilişkin değişkenlerin bulunduğu bölgelerde (BÖLGE-1, BÖLGE-2, BÖLGE-4, 
BÖLGE-5 ve BÖLGE-6) teknik altyapı iş ayrıntılarının eşgüdümlü ve eşzamanlı 
gerçekleştirilmesi mümkün olabilmekteyken, mevcut yol güzergahları ve mevcut yol 
niteliklerine ilişkin değişkenlerin bulunduğu bölgede (BÖLGE-3) teknik altyapı iş 
ayrıntılarının gerçekleştirilebilmesi için değişkenlere ilişkin öncelikli olarak gerçekleştirilmesi 
gereken unsurlar bulunmaktadır. Çünkü teknik altyapı hizmetlerinin gerek projelendirilmesi 
gerekse de uygulanabilmesi için yollara ilişkin yapılması gereken düzenlemelerin ve 
değişikliklerin tamamlanması gerekmektedir.   
4. Aşama: Teknik altyapı hizmetlerinin hazırlanmasında ve sunulmasında sorunlara yol 
açan temel işler ve kurumlar arasındaki eşgüdüm eksikliğinin giderilmesinde ve geliştirilen 
ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımının uygulanmasında, teknik altyapı hizmetleri ile 
kent planlarının ortak, eşzamanlı ve eşgüdümlü irdelenmesini, değerlendirilmesini ve 
projelendirilmesini sağlayan kurumlar arası yönetim yapısının ve şemasının oluşturulmasıdır. 
Bu aşamada, teknik altyapı hizmetlerine ilişkin temel işler ve kurumlar arası ortak 
gerçekleştirme-programlama yönetim yapısı ve şeması oluşturulmuştur. Bu yönetim 
yapısının, kaynakların verimli ve etkin kullanılması açısından da olanaklar sağlayacağı 
dikkate alınmıştır.    
 Yapılan bu değerlendirmeler ve saptamalar, gerek Tire yerleşmesindeki teknik altyapı 
sorunlarının gerekse de kentsel yerleşmelerde yaşanmakta olan teknik altyapı sorunlarının 
kabul edilebilir seviyeye çekilmesi ve bu hizmetlerin kente ve kentlilere eşit, etkin ve kaliteli 
olarak ulaştırılması için gerekli fiziksel ve mekansal müdahalelere, iyileştirmelere gidilmesi 
ve bu bağlamda ortak gerçekleştirme-programlama yaklaşımlarının ve yöntemlerinin 
geliştirilerek uygulanması açısından büyük öneme sahiptir. Bu çerçevede Tire yerleşmesi 
üzerinden aşamaları ile ortaya konulmaya çalışan bu yaklaşım biçiminin, çalışma alanındaki 
teknik altyapı ve kent planlama uygulamaları ve gelişim stratejileri kadar benzer niteliklere 
sahip diğer yerleşmeler için de seçenekler ve öneriler oluşturduğu dikkate alınmalıdır.  
   
6. SONUÇ 
 
Kentlerin bileşeni olan ve önemli bir işlevi yerine getiren teknik altyapı hizmetlerinin 
hazırlanmasında ve sunulmasında sorunlarla karşılaşılmasında, yönetim organizasyonlarının, 
politikalarının, kaynaklarının ve mühendislik uygulamalarının yanı sıra mekanın niteliklerini 
belirleyen kent planlarının da önemli bir etken olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 
Dolayısıyla, teknik altyapı hizmetlerine ilişkin gerçekçi ve akla uygun çözüm önerilerinin ve 
ortak gerçekleştirme-programlama seçeneklerinin geliştirilebilmesi, teknik altyapı hizmetleri 
ile kent planlarının bütünsel, tamamlayıcı ve ortak-eşgüdümsel niteliklerinin birlikte ele 
alınması ve değerlendirilmesi ile mümkündür. Altyapı hizmetleri ile kent planlarının 
ilişkilendirilmesi, temel ve ortak hususların ortaya konulması açısından önem taşımaktadır.   
İşte bu noktada çalışma, sorunların koşullarının, nedenlerinin ve bileşenlerinin 
belirlenmesine yönelik etki/sonuç analizinden yola çıkarak fiziksel ve mekansal değişkenlerle 
olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, teknik altyapı proje niteliklerini belirleyen 
tekil ve ortak değişkenler saptanmış ve teknik altyapı hizmetlerinin ve sorunlarının 
değerlendirilmesi bu değişkenlerle ilişkilendirilerek yapılmış ve yorumlanmıştır. Böylece, 
teknik altyapı hizmetlerinin verimliliği ve etkinliğine yönelik kentlerde yapılması gerekli 
mekansal çözümlemelere, mekansal ve fiziksel müdahalelere ilişkin kestirimde bulunmak 
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mümkün olmaktadır. Bunun sonucu olarak da, teknik altyapı hizmetlerinin her biri için kısa, 
orta ve uzun vade iş-süre-kaynak programlamasının yapılma ve bunların ortak gerçekleştirme-
programlama yöntemi ile optimumda ve kentin gereksinimlerine, önceliklerine göre 
uygulanma, gerçekleştirilme olanakları ortaya konulmaktadır.        
Bu çalışma, kent planlama sürecine ilişkin sorgulamaların ve kent planlarına ilişkin 
eleştirilerin ipuçlarını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, kent planlama sürecinde teknik 
altyapı hizmetlerine ilişkin analiz yapmaya, elde edilen bulguları değerlendirmeye ve bunlara 
göre vizyon, strateji, politika, plan, proje ve program oluşturmaya, geliştirmeye yönelik 
yaklaşım biçimini de açıklamaya çalışmaktadır. Ancak bu çerçevede, kentlerin 
potansiyellerinin, olanaklarının tam anlamıyla değerlendirilmesi mümkün olmakta ve kentsel 
eğilimlerin, gelişiminin yönlendirilmesi, biçimlendirilmesi sağlanmaktadır. 
Ayrıca örnek çalışma alanı olarak seçilen orta ölçekli bir kentte tecrübe edilen bu 
yaklaşımın, başta orta ölçekli kentler olmak üzere bütün kentlerde teknik altyapı hizmetlerinin 
sorunlarının çözümünde, hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ve programlanmasında bir örnek 
model oluşturacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, kentlerde bu hizmetleri yerine 
getirmekle sorumlu ve yükümlü olan sınırlı kaynaklara sahip merkezi ve yerel yönetimlerin, 
idarelerin, kurumların ve kuruluşların ve kent planlama alanındaki aktörlerin, yapılacak olan 
yapısal ve yasal düzenlemelerle eşgüdümlü ve eşzamanlı ortak karar mekanizmalarının 
oluşturulması, eşgüdümlü bir şekilde yapılandırılması, organize olması ve bunun sonucu 
olarak kentleri ve teknik altyapı hizmetlerini nasıl yönetmesi gerektiği de ortaya 
konulmaktadır. Böylece iş tekrarlarının, zaman kayıplarının ortadan kaldırılarak kaynakların 
verimli ve etkin kullanımının sağlanması ve ortak yatırım seçeneklerinin oluşturulması 
mümkün olmaktadır.  
Bu çalışmanın hazırlanmasında ve oluşturulmasında bu konu ile ilgili yapılan literatür 
taramalarında yeterli kaynakların, araştırmaların bulunmaması nedeniyle yaşanan zorluklar da 
dikkate alındığında, çalışmanın teknik altyapı ve kent planlaması alanında önemli bir literatür 
eksikliğini gidermesi ve bu konuda yapılacak olan çalışmalara kaynak oluşturması en önemli 
katkılardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çalışmanın, gerek kent planlama 
disiplininde gerekse de mühendislik disiplininde hem teknik altyapı hizmetlerini, projelerini 
belirleyen ortak-eşgüdümsel niteliklere, değişkenlere hem de kentlere ilişkin eksikliği 
hissedilen ortak standartların, eşiklerin belirlenmesinde ve ortak çalışma alanının 
oluşturulmasında da öncülük edeceği düşünülmektedir. Bunun dışında çalışmanın, teknik 
altyapı hizmetlerinin, projelerinin finansmanına, yatırımların ve bütçelerin yönetilmesine ve 
programlanmasına yönelik şehir yönetimi ve şehir ekonomisi alanlarında yapılacak olan 
detaylı, kapsamlı çalışmalarda da, yönlendirici ve yardımcı olabileceği dikkate alınmalıdır.   
Sonuç olarak, teknik altyapı hizmetlerine ve kent planlamaya yönelik ortak-eşgüdümlü 
çözüm önerilerinin gerçekleştirilme ve programlanma seçeneklerini sunulduğu bu çalışmayla, 
kentlerde hizmetlerin hazırlanmasına ve sunulmasına yönelik işlerin yönetiminde ve 
kaynakların kullanılmasında verimlilik ve etkinlik sağlanacağı düşünülmektedir. Aynı 
zamanda hizmetlerin kentte ve kentlilere kaliteli, eşit, adil ve sağlıklı bir biçimde 
ulaştırılması, hedeflenen dengeli toplumsal yapıya erişimin sağlanması ve sürdürülebilir 
kentlilik ve kent yaşamının oluşturulması için yol gösterici olması da beklenmektedir.  
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